

**Дорожная карта реализации проекта "Создание и функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Кандалакшском районе в 2020 году**

№ п/п	мероприятие	ответственные		сроки реализации	отметка об исполнении
		от Управления образования	СОШ №10		
1	Информирование населения, родительской общественности о начале реализации проекта. Создание раздела на сайте Управления образования, сайтах образовательных организаций	Кочегарова С.Г., Влащенко Л.В.	Беззубко Г.Т.	Январь 2020	
2	Формирование перечня оборудования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	Кочегарова С.Г.	Беззубко Г.Т.	до 20.01.2020	
3	Направление перечня оборудования на согласование в Управление образования	Кочегарова С.Г.	Беззубко Г.Т.	до 20.01.2020	
4	Формирование проектов штатных расписаний Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	Кочегарова С.Г., Шалеева Л.Н.	Иванова Е.А. Прокопьева Т.В.	до 13.01.2020	
5	Собеседования с руководителями образовательных организаций- участниками проекта и руководителями "Точек роста". Предоставление в Управление образования списка ответственных лиц за организацию работы "Точек роста"	Агаева И.А., Кочегарова С.Г.	Иванова Е.А.	20-23.01.2020	
6	заключение соглашения с Министерством образования и науки Мурманской области на предоставление субсидии на создание и функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2020 году	Кочегарова С.Г.		до 23.01.2020	

7	Подготовка технической документации на проведение конкурсных процедур по закупке оборудования	Кочегарова С.Г., Назарова Т.А.	Беззубко Г.Т. Мигунова С.А.	до 01.02.2020	
8	Подготовка технической документации на проведение конкурсных процедур по закупке мебели для "Точек роста"	Кочегарова С.Г., Назарова Т.А.	Беззубко Г.Т. Мигунова С.А.	до 01.02.2020	
9	Подготовка технической документации на проведение конкурсных процедур на право размещения муниципального заказа на выполнение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для "Точек роста"	Кочегарова С.Г., Назарова Т.А., Лесникова Л.Е.	Беззубко Г.Т. Мигунова С.А.	до 01.02.2020	
10	проведение закупочных процедур		Беззубко Г.Т. Мигунова С.А.	февраль, 2020	
11	информирование населения, родительской общественности о заключении Соглашений и примерном плане выполнения работ	Кочегарова С.Г.	Беззубко Г.Т. Мигунова С.А.	февраль, 2020	
12	Собеседования с руководителями образовательных организаций- участниками проекта и руководителями "Точек роста".Предоставление в Управление образования списка ответственных лиц за организацию работы "Точек роста"	Агаева И.А., Кочегарова С.Г.	Иванова Е.А.	Март 2020	
13	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования и мебели для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"			до 01.04.2020	
14	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по подготовке помещений для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"			до 01.04.2020	

15	разработка должностных инструкций работников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	Кочегарова С.Г.	Иванова Е.А. Стенякин Г.А.	до 01.04.2020	
16	презентация общественности проекта по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (проведение родительских собраний по микрорайонам)	Кочегарова С.Г.	Иванова Е.А.	апрель-май 2020	
17	информирование о старте набора детей. Запуск рекламной кампании	Кочегарова С.Г.	Иванова Е.А.	апрель-май 2020	
18	повышение квалификации работников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	Кочегарова С.Г.	Иванова Е.А.	апрель-май 2020	
19	разработка порядка сетевого взаимодействия на уровне муниципального образования Кандалакшский район	Кочегарова С.Г.	Иванова Е.А.	апрель-май 2020	
20	утверждение Положений о функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", штатных расписаний (приказы по ОО)		Иванова Е.А.	Апрель 2020	
21	информирование о начале ремонтных работ для подготовки помещений Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	Кочегарова С.Г.	Иванова Е.А.	Май 2020	

22	комплектование групп обучающихся Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"		Иванова Е.А., Стенякин Г.А.	май-сентябрь 2020	
23	заключение договоров о сетевом взаимодействии	Кочегарова С.Г.	Иванова Е.А.	июнь-август 2020	
24	проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в соответствии с дизайн-макетами и брендированием	Кочегарова С.Г. , Лесникова Л.Е.	Иванова Е.А. Мигунова С.А.	июнь-август 2020	
25	освещение в СМИ торжественного открытия Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	Кочегарова С.Г.	Иванова Е.А.	август-сентябрь 2020	
26	Открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	Кочегарова С.Г.	Иванова Е.А.	01.09.2020	
27	Организация дистанционного обучения с использованием инфраструктуры Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	Кочегарова С.Г., Влащенко Л.В.	Беззубко Г.Т.	Октябрь 2020	